

Cronograma Maratona São Salvador

Ações

Definição da Prova e Lançamento p/ imprensa

Criação do comitê organizador
Definição do formato da Prova, horário e local do lançamento
Negociação de orçamento / pesquisa, definição de metas e criação da marca
Criação de convite e envio de e-mail mkt para autoridades e imprensa
Convocação da imprensa
Convocação das autoridades
Convocar a Federação e Confederação solicitar Permit
Montar pastas para imprensa
Equipamentos para o evento de lançamento
Realização do evento de lançamento
Clipagem
Definir preço da taxa de inscrição

Lançamento p/ academias e clubes

Mapear as academias
Elaborar convite, cartazes e produzir para entrega
Visitar as academias, entregar convites e cartazes
Negociar café da manhã para academias e clubes de corrida com a Sodexo
Realização do evento para academias e clubes de corrida
Criação de Clic pós evento
Fixação de audor e placas publicitárias em local proximo das academias

Divulgação Inscrições

Criação do site oficial da Prova
Anuncios em revistas especializadas
Abertura das inscrições através do site e demais postos autorizados
Elaborar e produzir cartazes de divulgação da prova
Acompanhamento das inscrições através do site
Definir estratégia de cortesias
Fixação de out door e placas publicitárias no percurso da prova
Definir estratégia para inscrições dos atletas de elite

o

Produção de bonés, camisetas e squeezes

Merchandigne e comunicação

Definição de escopo e contratação de assessoria de imprensa Local e jantar
Criação, produção e entrega de merchand. para prova
Criação de arte para camisas, bonés e squeezees
Criação de plano de mídia
Negociação e definição de veículos e fornecedores
Criação e produção de anúncios para mídia impressa e eletrônica

Outros

Definição de patrocínio para camisas
Definição de patrocínio para gatorades
Definição de patrocínio para água
Fechamento de proposta para o patrocínio com o Hotel Pestana
Definir fornecedor dos lanches
Definir fornecedor para foto e vídeo
Convocação dos Órgãos competentes para reunião técnica da prova
Reunião com os Órgãos competentes que apoiarão o evento
Comunicação com os estabelecimentos da área de realização da Maratona
Revisão do circuito e do local de chegada
Aprovação e certificação do percurso pela CBAt e AIMS
Definição do buffet da área VIP

Montagem, execução da prova + entrega de kits

Adquirir autorizações necessárias junto aos órgãos competentes
Contratação de ambulâncias e equipe médica
Montagem de estrutura para entrega dos kits
Realização e supervisão da ação de entrega
Produção do Kit Atleta
Distribuição de folhetos informativos no percurso
Montagem do circuito
Montagem e decoração da área VIP
Realização do congresso técnico e jantar de massas
Montagem do buffet
Realização da prova
Realização de exames anti doping
Avaliação final



Responsáveis		Prazo			Status
	abr/08	MAIO	JUNHO A DEZ. 08	JAN. A JULHO 09	
	Data	Data	Data	Data	
Vilton/Almir/Paula	7				Concluído
Vilton/Almir/Paula	7				Concluído
Vilton/Almir/Paula	30				Concluído
Vilton/Almir/Paula				4/5/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				13/5/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				13/5/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula		12			Em andamento
Vilton/Almir/Paula				13/5/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				25/5/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				26/6/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				29/6/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula		30			Em andamento
Vilton/Almir/Paula					
Vilton/Almir/Paula			02/06/208	a	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				11/5/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				18/05/209	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				18/5/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				20/5/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				21/5/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				18/05/209	Em andamento
Vilton/Almir/Paula					
Vilton/Almir/Paula			2/6/2008		Em andamento
Vilton/Almir/Paula				Mensal	Em andamento
Vilton/Almir/Paula			1/12/2008		Em andamento
Vilton/Almir/Paula			1/12/208		Em andamento
Vilton/Almir/Paula			Diario	Diario	Em andamento
Vilton/Almir/Paula			1/12/2008		Em andamento
Vilton/Almir/Paula				29/6/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula			1/12/2008		Em andamento
Vilton/Almir/Paula					
Vilton/Almir/Paula				15/5/2009	Em andamento

Vilton/Almir/Paula			1/12/2008		Em andamento
Vilton/Almir/Paula				25/6/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				30/1/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula			1/12/208		Em andamento
Vilton/Almir/Paula				30/1/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				30/1/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				30/1/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula					
Vilton/Almir/Paula			15/12/2008		Em andamento
Vilton/Almir/Paula			15/12/2008		Em andamento
Vilton/Almir/Paula			15/12/2008		Em andamento
Vilton/Almir/Paula				30/1/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula			15/12/2008		Em andamento
Vilton/Almir/Paula				28/03/209	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				16/6/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				20/6/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				21/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				22/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula	30			16/3/209	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				22/6/209	Em andamento
Vilton/Almir/Paula					
Vilton/Almir/Paula				1/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				1/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				22/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				24e25/7/209	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				22/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				24e25/7/209	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				20/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				25/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				25/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				25/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				26/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				26/7/2009	Em andamento
Vilton/Almir/Paula				27/7/2009	Em andamento

